

工事用原価管理システム

Ver.4.0



株式会社サンエシステム

〒939-8132

富山県富山市月岡町6-176-2

Tel (076)429-8211

Fax (076)429-8212

<http://www.3asys.com>

e-mail:info@3asys.co.jp

現場マスタ

現場マスタ処理

現場コード: 05011 登録日付: 2009/01/24 更新日付: 2009/12/06 既存データ

受注日付: 2009/01/24
 受注先: 022 鈴木建設株式会社
 現場名: 富山第一ビル建設工事
 管理者: 田中 次郎
 住所: 富山市月見町3丁目1-1
 備考:

完了フラグ 完了

《受注情報》

受注金額	追加金額(1)	追加金額(2)	追加金額(3)	追加金額(4)	受注合計
21,000,000	200,000	63,000	0	0	21,263,000

《売上情報》

売上累計	消費税累計	入金累計	調整額累計	売掛残高 *1	売上残高 *2	消化率(%)
20,190,476	1,009,524	20,867,015	332,985	0	63,000	99.7

※1 売掛残高 = (売上累計 + 消費税累計) - (入金累計 + 調整額累計) ※2 売上残高 = 受注合計 - (売上累計 + 消費税累計)

売掛情報 原価情報 売上履歴照会 仕入履歴照会

このデータの訂正を行います。 349 of 482

原価情報

原価情報

《費目別合計》

費目名	金額
材料費	9,528,940
人件費	1,785,200
外注費	5,067,450
経費	514,364
** 合計 **	16,895,954

《費目別明細》

商品	商品名	金額
1000	材料	2,005,788
1001	換気扇	164,634
1011	衛生器具	1,747,995
1015	シャボン	180,421
1021	制気口	268,480
1087	空調機	3,922,412
1151	空調換気扇	1,239,210
*** 材料費 ***		9,528,940
2000	山田 太郎	276,000
2001	鈴木 一郎	104,000
2020	田中 次郎	1,340,000
2028	大塚 秀一	9,200
2030	太田 幸三	56,000
*** 人件費 ***		1,785,200
3026	保温工事	336,000
3102	外溝工事	690,000
3131	外注	47,250
3133	外工	735,000
3136	電気工事	45,150
3209	AC清掃	446,250
3219	外注	134,400
3222	消火栓設備	966,000
3223	外注	39,900
3229	空調工事	1,365,000
3237	消火設備	262,500
*** 外注費 ***		5,067,450
4000	消耗品	12,260

《日別明細》

仕入日付	商品	商品名	数量	単価	金額
09/01/24	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000
09/01/24	** 小計 **				12,000
09/01/28	2000	山田 太郎	8.0	3,000	24,000
09/01/28	2001	鈴木 一郎	8.0	2,000	16,000
09/01/28	** 小計 **				40,000
09/01/29	2000	山田 太郎	8.0	3,000	24,000
09/01/29	2001	鈴木 一郎	8.0	2,000	16,000
09/01/29	** 小計 **				40,000
09/01/31	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000
09/01/31	2001	鈴木 一郎	4.0	2,000	8,000
09/01/31	** 小計 **				20,000
09/02/07	3136	電気工事	1.0	45,150	45,150
09/02/07	** 小計 **				45,150
09/02/08	1000	材料	1.0	14,816	14,816
09/02/08	** 小計 **				14,816
09/02/15	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000
09/02/15	** 小計 **				12,000
09/02/16	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000
09/02/16	** 小計 **				12,000
09/02/16	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000
09/02/16	** 小計 **				24,000
09/02/17	2000	山田 太郎	8.0	3,000	24,000
09/02/17	2001	鈴木 一郎	8.0	2,000	16,000
09/02/17	** 小計 **				40,000
09/02/18	2001	鈴木 一郎	8.0	2,000	16,000
09/02/18	** 小計 **				16,000
09/02/19	2000	山田 太郎	8.0	3,000	24,000
09/02/19	** 小計 **				24,000

《費目別原価》

費目	金額	比率
材料費	9,528,940	56.4%
人件費	1,785,200	10.57%
外注費	5,067,450	29.99%
経費	514,364	3.04%

原価合計: 16,895,954

受注
 受注金額: 21,263,000
 粗利益: 4,367,046
 粗利率: 20.5%

売上
 売上金額: 21,200,000
 粗利益: 4,304,046
 粗利率: 20.3%

現場: 05011 富山第一ビル建設工事 戻る(F12) クリップボードにコピー

本処理を終了し、前画面に戻ります。

売上

売上伝票処理

伝票No: 00002319 既存データ

現場名: 05011 富山第一ビル建設工事 売上日付: 2009/08/10 木
 顧客名: 022 鈴木建設株式会社 締日: 10日 請求日付: 2009/08/10 木

《受注情報》

受注金額	追加金額(1)	追加金額(2)	追加金額(3)	追加金額(4)	受注合計
21,000,000	200,000	63,000	0	0	21,263,000

《売上情報》

売上累計	消費税累計	入金累計	調整額累計	売上残高	消化率(%)
20,190,476	1,009,524	20,867,015	332,985	63,000	100.0

No.	コード	工事名	数量	単価	金額	備考
1	01	配管工事	1	20,000,000	20,000,000	

小計: 20,000,000 登録件数: 1
 消費税: 1,000,000
 合計: 21,000,000

工事情報 顧客情報 現場情報 売上履歴

現場コードを入力して下さい。(スペースキーで検索 F10で任意検索)

仕入 (材料・経費・外注・人件費等)

仕入伝票処理

伝票No: 00007702 既存データ

仕入先: 000 人件費 締日: 31日 請求日付: 2009/01/31 火

No.	商品コード	商品名	数量	単価	金額	現場コード	現場名	備考
1	2000	山田 太郎	4.0	3,000	12,000	05011	富山第一ビル建設工事	
2	2001	鈴木 一郎	4.0	2,000	8,000	05011	富山第一ビル建設工事	
3	2020	田中 次郎	8.0	2,500	20,000	04058	野田マンション	
4	2028	大塚 秀一	8.0	2,300	18,400	04058	野田マンション	
5	2030	太田 幸三	8.0	2,000	16,000	04058	野田マンション	
6	2001	鈴木 一郎	4.0	2,000	8,000	05015	富山ホール 本店	

合計: 82,400 登録件数: 6

商品情報 仕入先情報 現場情報 仕入履歴

仕入日付を入力して下さい。

材料仕入・外注費・経費・人件費などを入力することで、工事毎に原価を集計し、予算をオーバーしていないか？損益の把握、原価の比率がグラフで表示されるので一目でわかります。

また、同時に顧客・仕入先別にも管理できますので、売上・仕入のチェックもできます。

顧客	顧客名	現場	現場名	受注日付	受注合計	売上合計	消化率	原価合計	受注粗利	率(%)	売上粗利	率(%)
066	森田建設	05005	オリエントショッピング	09/01/18	8,630,475	8,630,475	100.0	11,746,237	-3,115,762	0.0	-3,115,762	0.0
022	鈴木建設株式会社	05006	写真 スタジオ	09/01/18	94,500	0	0.0	70,465	24,035	25.4	0	0.0
066	森田建設	05007	第二マンション	09/01/19	0	0	0.0	6,000	0	0.0	0	0.0
022	鈴木建設株式会社	05008	竜宮市役所	09/01/19	0	0	0.0	8,000	0	0.0	0	0.0
067	飯田工業	05009	粟巣野ペンション	09/01/20	98,000	0	0.0	70,517	27,483	28.0	0	0.0
124	明石ビル	05010	明石ビル	09/01/24	0	94,500	0.0	52,381	0	0.0	42,119	44.6
022	鈴木建設株式会社	05011	富山第一ビル建設工事	09/01/24	21,263,000	21,200,000	99.7	16,895,954	4,367,046	20.5	4,304,046	20.3
022	鈴木建設株式会社	05012	リトルアパート	09/01/24	0	0	0.0	12,000	0	0.0	0	0.0
066	森田建設	05013	最上ビル	09/01/24	1,050,000	1,050,000	100.0	690,806	359,194	34.2	359,194	34.2
066	森田建設	05014	立山 第一ホテル	09/02/07	2,467,500	2,467,500	100.0	2,241,717	225,783	9.2	225,783	9.2
066	森田建設	05015	富山ホール 本店	09/02/07	0	0	0.0	686,288	0	0.0	0	0.0
014	津田建築	05016	森田亭 電気工事	09/02/07	766,500	766,500	100.0	739,200	27,300	3.6	27,300	3.6
075	斎藤病院	05017	斎藤病院	09/02/08	0	379,574	0.0	440,785	0	0.0	-61,211	0.0
130	小田	05018	小田亭改築工事	09/02/08	85,000	85,000	100.0	20,000	65,000	76.5	65,000	76.5
022	鈴木建設株式会社	05019	アンギラスマンション	09/02/09	57,750	57,750	100.0	45,009	12,741	22.1	12,741	22.1
022	鈴木建設株式会社	05020	白羽義ビル	09/02/09	0	0	0.0	38,628	0	0.0	0	0.0

データをダブルクリックすると、現場の詳細情報が照会できます。タイトルをクリックすると並び替えができます。[緑]完了または消化率100%以上 7 of 16

費目別原価一覧表						
[日付] 全データ		Date:2009/12/05				
[顧客名] 022:鈴木建設株式会社		Page-1				
[現場名] 05011:富山第一ビル建設工事						
費目名	商品コード	商品名	金額			
【材料費】	1000	材料	2,005,788			
	1001	換気扇	164,634			
	1011	衛生器具	1,747,995			
	1015	炊事機器	180,421			
	1021	制気口	268,480			
	1087	空調機	3,922,412			
	1151	空調換気扇	1,239,210			
		【材料費】 <小計>	9,528,940			
【人件費】	2000	山田 太郎	276,000			
	2001	鈴木 一朗	104,000			
	2020	田中 次郎	1,340,000			
	2028	天塚 勇二	9,200			
	2030	太田 幸三	56,000			
		【人件費】 <小計>	1,785,200			
【外注費】	3026	保温工事	336,000			
	3102	外溝工事	690,000			
	3131	外注	47,250			
	3133	外注工事	735,000			
	3136	電気工事	45,150			
	3209	A/C清掃	446,250			
	3219	外注	134,400			
	3222	消火栓設備	966,000			
	3223	外注	39,900			
	3229	空調工事	1,365,000			
	3237	消火設備	262,500			
		【外注費】 <小計>	5,067,450			
【経費】	4000	消耗品	12,260			
	4002	労務リ交代	83,460			
	4010	駐車料金	90,300			
	4018	災防協会費	8,000			
	4055	工具・他	5,344			
	4061	建築産廃	315,000			
		【経費】 <小計>	514,364			
《受注合計》	21,263,000	《原価合計》	16,895,954	《受注粗利》	4,367,046	20.5%
《売上合計》	21,200,000	《消化率》	99.7%	《売上粗利》	4,304,046	20.3%

現場別原価一覧表
費目別原価一覧表など
画面表示・印刷する
ことができます。